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DETERMINA DEL DIRETTORE N. 1 DEL 3 NOVEMBRE 2022 
Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, Misura 19 - - Check list per l’attestazione del rispetto degli 
obblighi di monitoraggio e valutazione approvate con Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei 
Territori e delle Comunità Rurali n. 670 del 14 settembre 2022 - Approvazione relazione di monitoraggio del GAL 
Ogliastra al 15 ottobre 2023 
 
 
La Direttrice del GAL 

VISTI 

 Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e ss.mm.ii; 

 Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 

 Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica 
agricola comune; 

 Regolamento (UE) n. 1307/2013 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013; 

 Regolamento (UE) n. 2393/2017 che modifica i Regolamenti n.1305/2013, n.1306/2013, 
n.1307//2013, n.1308/2013 e 652/2014; 

 Regolamento (UE) n. 1310/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 

 Regolamento (UE) n. 640/2014 recante integrazioni al regolamento (UE) n. 1306/2013; 

 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie 
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; 

 Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra talune 
disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e 
che introduce disposizioni transitorie; 

 Regolamento (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1305/2013; 

 Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1306/2013; 

 Regolamento (UE) n. 834/2014 norme per l’applicazione del Quadro comune di monitoraggio e 
valutazione della politica agricola comune; 

 Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) 
n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e 
altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro; 
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 Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione 
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli 
organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui 
controlli, le cauzioni e la trasparenza; 

 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul 
valore aggiunto e ss.mm.ii.; 

 Regolamento delegato (UE) n. 669/2016 della Commissione che modifica il regolamento di 
esecuzione (UE) n. 808/2014; 

 Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»; 

 Decisione CE di esecuzione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 con la quale viene adottato l’Accordo 
di Partenariato 2014-2020 dell’Italia; 

 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Sardegna (PSR), approvato con Decisione della 
Commissione Europea C(2015) 5893 del 19.08.2015; 

 Decisione C(20016) n. 8506 dell’8.12.2016 che ha modificato il Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Sardegna; 

 Legge n. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi; 

 Piano di Azione locale del GAL Ogliastra approvato con Determina N.16532 – 550 del 28/10/2016 
del Direttore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle comunità rurali; 

 Manuale delle procedure attuative - Allegato A alla Determinazione n. 15851 – 484 del 9 ottobre 
2018 della Direzione generale, Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, modificato con 
Determinazione n. 11219/360 del 28 giugno 2019 e con Determinazione 602 protocollo n. 18515 del 
25/09/2020 e successivamente con Determina n.11093/318 del 7 giugno 2021; 

 Complemento di Programma Rev. 4 al P.d.A. del GAL Ogliastra approvato dall'Assemblea dei soci 
del 13 aprile 2022 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO 
 che l’art. 71, Reg. (UE) n. 1305/2013, stabilisce che i GAL debbano impegnarsi a comunicare 

all'Autorità di Gestione e/o a valutatori designati o ad altri organismi delegati ad espletare funzioni 
per conto dell'autorità di gestione tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la 
valutazione del programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti; 

VISTO 
 il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale n. 602/DecA/7 del 19 Febbraio 

2020, recante: Riduzioni ed esclusioni da applicare alle Sottomisure 19.2 (Azioni di sistema), 19.3 
(Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei Gruppi di Azione Locale) e 19.4 
(Sostegno per i costi di esercizio e per l’animazione) - Riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei 
beneficiari; 

 la Determina del Direttore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali n.670 del 
14/09/2022 relativa all'approvazione check list di controllo in materia di comunicazione di 
informazioni e dati per il monitoraggio e la valutazione; 

 
DETERMINA 
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 Di approvare la Relazione di Monitoraggio al 15 agosto 2022, redatta attraverso la compilazione 
della Check list per l’attestazione del rispetto degli obblighi di monitoraggio e valutazione, allegato 
alla presente Determina in quanto parte integrante e sostanziale; 

 

     Arzana, 3 novembre 2022                                                                                        La Direttrice 

                                                                    F.to   

                                                                                     Francesca Seoni  
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ASSESSORADU DE S’AGR

ASSESSORATO DELL’AGR

 
 
Direzione Generale 
Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali
 
 

 

Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014

Check list per l’attestazione del rispetto degli obblighi di monitoraggio e 

 

Attestazione rispetto obblighi in materia di comunicazione di 
informazioni e dati per il monitoraggio e la valutazione

 

SOGGETTO INTERESSATO 

Denominazione 

 
 

 

 

ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

sviluppo dei territori e delle comunità rurali 

Allegato alla Determinazione n 670, Prot.n. 670 del 14 settembre 2022

 
 

Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014
 

Check list per l’attestazione del rispetto degli obblighi di monitoraggio e 
valutazione 

Allegato alla determina n.1 del 3 novembre 2022

 

 

Attestazione rispetto obblighi in materia di comunicazione di 
e dati per il monitoraggio e la valutazione

 

GAL  

OGLIASTRA 

 

PASTORALE 

PASTORALE 

 
670, Prot.n. 670 del 14 settembre 2022 

Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 

Check list per l’attestazione del rispetto degli obblighi di monitoraggio e 

3 novembre 2022 

Attestazione rispetto obblighi in materia di comunicazione di 
e dati per il monitoraggio e la valutazione 



  

 

 

 

Monitoraggio 19.2 Azioni di sistema
 
 
Progetto N. 1 
 

Domanda di sostegno 

Denominazione progetto 

Materiali promozionali 84250021700

 

Domanda di pagamento
 
Si prevede la presentazione della domanda di pagamento del I SAL entro 
 

Stato attuazione procedurale

 

Descrizione delle attività svolte
 

LINEE DI ATTIVITÀ  
 

1. Revisione e stampa catalogo 
rurale multilingue (Profumi e 
colori delle Terre d’Ogliastra) e 
agroalimentare (Profumi e 
sapori delle Terre d’Ogliastra) e 
realizzazione e stampa mappe 
del territorio 

2. Realizzazione filmato 
professionale sul territorio e le 
sue eccellenze. 

3. Realizzazione gadget 
identificativi del territorio 

 
 

Approfondimenti e criticità rilevate 

 
Le criticità rilevate sono da attribuirsi principalmente ai tempi di 
dei fornitori, basato sul prezzo più basso individuato
natura intellettuale, va a scapito della qualità.

Monitoraggio 19.2 Azioni di sistema 

n. domanda di 
sostegno 

Data determina di 
concessione 

ARGEA Sardegna 

84250021700 12/07/2019 

Domanda di pagamento 

domanda di pagamento del I SAL entro novembre 2022.

Stato attuazione procedurale 

Descrizione delle attività svolte (utilizzare il formato A3 se necessario) 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE
 

 
1.1 Attività di revisione testi a carico del personale dipendente del 
GAL. L'attività è conclusa 
1.2 Affidamento incarico a soggetto esterno per realizzazione immagini 
del territorio. L'attività è conclusa  

2.1 Incarico soggetto esterno per realizzazione filmato professionale. 
L'attività è conclusa  

 

Approfondimenti e criticità rilevate  

Le criticità rilevate sono da attribuirsi principalmente ai tempi di approvazione dei progetti e 
prezzo più basso individuato, che, nel caso specifico, trattandosi spesso di

va a scapito della qualità. 

 
1

 
Importo ammesso 

€ 60.000,00 

novembre 2022. 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 

Attività di revisione testi a carico del personale dipendente del 

Affidamento incarico a soggetto esterno per realizzazione immagini 

Incarico soggetto esterno per realizzazione filmato professionale. 

dei progetti e al criterio di scelta 
trattandosi spesso di servizi di 



  

 

  
 

Quadro di sintesi del progetto e 

Obbiettivo 
generale 

 

Valorizzare e 
promuovere 
l’immagine 

dell’Ogliastra 
rurale e 

potenziare la 
sua 

attrattività 

 

Obiettivi 
operativi 

Attività 
previste 

Beneficiari 
locali 

Far 
conoscere 
all’esterno 
l’Ogliastra e 
i suoi 
prodotti 

Revisione e 
stampa 

catalogo 
rurale 

multilingue 
(Profumi e 
colori delle 

Terre 
d’Ogliastra) e 
agroalimentar
e (Profumi e 
sapori delle 

Terre 
d’Ogliastra) e 
realizzazione 

e stampa 
mappe del 
territorio 

Direttamente 

turistiche, 
agrituristiche 

dell’agroalime

indirettament
e tutto il 

economico 

1.2 
Realizzazione 
gadget 
identificativi 
del territorio 

 

                                                           
1 L’indicatore si riferisce alla distribuzione dei cataloghi durante la partecipazione alle fiere di settore e sul territorio 
durante i mesi estivi nei principali info point.

Quadro di sintesi del progetto e Indicatori (utilizzare il formato A3 se necessario)

Beneficiari 
locali  

Indicatori di realizzazione 

          (Valore realizzato) 

Indicatori di risultato

(Valore realizzato)

Indicatore Target Indicatore

Direttamente 
imprese 

turistiche, 
agrituristiche 

e 
dell’agroalime

ntare, e 
indirettament

e tutto il 
sistema 

economico 
locale. 

Numero testi 
revisionati 

 

 

 

 

 

 

Numero 
nuove 
fotografie 
realizzate  

 

 

 

Numero copie 
ristampate  

Numero 
tipologia 
mappe 
realizzate  

Numero 
mappe 
stampate 

18 testi revisionati 
(1 per comune) 

7 testi revisionati 
(uno per prodotto 
dell’agroalimenta
re) 

4 nuove foto per 
ciascun prodotto 
(28 foto) 

3 nuove foto per 
comune  (54 foto) 

 
Potenziali 
visitatori 
raggiunti

  Persone 
raggiunte

L’indicatore si riferisce alla distribuzione dei cataloghi durante la partecipazione alle fiere di settore e sul territorio 
durante i mesi estivi nei principali info point. 

 
2

(utilizzare il formato A3 se necessario) 

Indicatori di risultato 

(Valore realizzato) 

Soggetto 
esecutore 

Indicatore Target 

Potenziali 
visitatori 
raggiunti1  

 

Personale 
GAL e 
Affidamento 
soggetto 
esterno 

Persone 
raggiunte 

  

L’indicatore si riferisce alla distribuzione dei cataloghi durante la partecipazione alle fiere di settore e sul territorio 



  

 

(2) 
Diffondere 
nella 
comunità 
ogliastrina 
la 
consapevole
zza delle 
proprie 
potenzialità 
in termini di 
patrimonio 
naturalistico
, culturale e 
di saperi 
tradizionali, 
da 
valorizzare 
in chiave 
innovativa 

2.1 
Realizzazione 
filmato 
professionale 
sul territorio e 
le sue 
eccellenze. 

Imprese 
turistiche, 
agrituristiche 
e 
dell’agroalime
ntare.

La comunità 
ogliastrina.

 
 
Progetto N. 2 

Domanda di sostegno 

Denominazione progetto 

Valorizzazione della rete escursionistica in 
Ogliastra - Ogliastra Nord Sud 

 

Domanda di pagamento
Non si prevede la presentazione di domande di pagamento entro il 2022. 
 

Stato attuazione procedurale

 

Descrizione delle attività svolte

 
LINEE DI ATTIVITÀ  

 
1..1 Creazione di un percorso di trekking che
attraversa l’Ogliastra da Nord a Sud 

Imprese 
turistiche, 
agrituristiche 

dell’agroalime
ntare.  

La comunità 
ogliastrina. 

Numero video 
realizzati 

1 Persone 
raggiunte

n. domanda di 
sostegno 

Data determina di 
concessione ARGEA 

Sardegna

Valorizzazione della rete escursionistica in 
84250022344 10/07/2019 

Domanda di pagamento 
Non si prevede la presentazione di domande di pagamento entro il 2022.  

Stato attuazione procedurale 

Descrizione delle attività svolte (utilizzare il formato A3 se necessario) 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE
 

percorso di trekking che Il presente progetto fa parte di un progetto più ampio la cui attuazione è 
prevista sia con l'Azione di Sistema che con un Bando rivolto ai Comuni 
del territorio. 
L'attività è iniziata nel 2020 con l'avvio di una collaborazione con 
l'Agenzia Forestas, soggetto responsabile della RES (Rete Regionale 
dei Sentieri), formalizzata con la Delibera Commissariale della stessa 
Agenzia N. 35 del 2020. Con il supporto e  l'interlocuzione continua con 
il Tavolo Regionale e con lo sportello territoriale della RES, 
arrivati alla definizione e alla successiva pubblicazione 
relativo all'Intervento 19.2.7.5.2.1.2, rivolto ai Comuni del territorio e 
finalizzato all'infrastrutturazione di un sentiero di Trekking che attraversa 
tutta l'area montana del territorio, che verrà realizzato con il supporto 
dell'Agenzia, la quale metterà a disposizione, dei Comuni che ne 

 
3

Persone 
raggiunte 

 Affidamento 
soggetto 
esterno 

Data determina di 
concessione ARGEA 

Sardegna 

 
Importo 

ammesso 

€ 40.000,00 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 

Il presente progetto fa parte di un progetto più ampio la cui attuazione è 
prevista sia con l'Azione di Sistema che con un Bando rivolto ai Comuni 

con l'avvio di una collaborazione con 
l'Agenzia Forestas, soggetto responsabile della RES (Rete Regionale 
dei Sentieri), formalizzata con la Delibera Commissariale della stessa 

l'interlocuzione continua con 
volo Regionale e con lo sportello territoriale della RES, nel 2020 si è 

arrivati alla definizione e alla successiva pubblicazione del Bando 
relativo all'Intervento 19.2.7.5.2.1.2, rivolto ai Comuni del territorio e 

sentiero di Trekking che attraversa 
tutta l'area montana del territorio, che verrà realizzato con il supporto 

la quale metterà a disposizione, dei Comuni che ne 



  

 

1.  

2.  

 

Approfondimenti e criticità rilevate 
La principale criticità rilevata è relativa alla discrepanza temporale tra 
all'Azione di Sistema e i tempi di pubblicazione del Bando (richiesta validazione VCM, validazione, profilatura, 
apertura termini) e i tempi di istruttoria e realizzazione. Alcune delle attività progettuali infatti, potranno essere 
realizzate solo successivamente all'istruttoria e approvazione dei progetti esecutivi presentati dai Comuni 
nell'ambito del Bando, quando si avrà la tracciatura definitiva del sentiero.
 
 

Quadro di sintesi del progetto e Indicatori 

Obbiettivo 
generale 

 

Creare 
un’offerta 
alternativa al 
turismo 
balneare 
per allungare 
la 
stagione 
turistica 
ed attrarre 
visitatori 
nelle aree 
interne 

 

 

Obiettivi 
operativi 

Attività 
previste 

Beneficiari 
locali 

 
 
Potenziare 
la 
rete dei 
sentieri 
escursionisti
ci dell’area 
GAL 

1.1 Creazione 
di un 
percorso di 
trekking che 
attraversa 
l’Ogliastra da 
Nord a Sud 

Istituzioni 
pubbliche
e imprese 
private
della filiera 
allargata
turismo

1.2 Creazione 
di una 
campagna 
promozionale 
dell’itinerario 
Ogliastra 

Nord-Sud 

Istituzioni 
pubbliche
e imprese 
private
della filiera 
allargata

del turismo

1.3 Creazione 
della rete 
degli 
operatori 
turistici che 
offrono servizi 
legati alla 

fruizione 
dell’itinerario 

Istituzioni 
pubbliche
e imprese 
private
della filiera 
allargata del 
turismo

faranno richiesta, le competenze dei propri operai per la realizzazione 
degli interventi sui sentieri e ne garantirà la manutenzione nel tempo.
Le attività strettamente correlate all'Azione di Sistema riguardano la 
costruzione della rete dei servizi e delle istituzioni a corredo dell'itinerario 
e tutte le attività necessarie a conferire al sentiero realizzato lo status di 
itinerario, comprese le azioni di promozione. 
 

 

Approfondimenti e criticità rilevate  
La principale criticità rilevata è relativa alla discrepanza temporale tra i tempi di attuazione del progetto relativo 
all'Azione di Sistema e i tempi di pubblicazione del Bando (richiesta validazione VCM, validazione, profilatura, 

e i tempi di istruttoria e realizzazione. Alcune delle attività progettuali infatti, potranno essere 
vamente all'istruttoria e approvazione dei progetti esecutivi presentati dai Comuni 

nell'ambito del Bando, quando si avrà la tracciatura definitiva del sentiero. 

Quadro di sintesi del progetto e Indicatori (utilizzare il formato A3 se necessario)

Beneficiari 
locali  

Indicatori di realizzazione 

          (Valore realizzato) 

Indicatori di risultato

(Valore realizzato)

Indicatore Target Indicatore

Istituzioni 
pubbliche 
e imprese 
private 
della filiera 
allargata del 
turismo 

N. Itinerario 
creato  
 
N. Protocollo 
di intesa con 
l’Agenzia 
Forestas 

1 

 

1 

 

Istituzioni 
pubbliche 
e imprese 
private 
della filiera 
allargata 

del turismo 

N. Campagna 
promozionale 
realizzata 
N. Opuscoli 
stampati 
N. Cartine 
dell’itinerario 
stampate 

N. Spot 
realizzato 

 

 

 

 

Istituzioni 
pubbliche 
e imprese 
private 
della filiera 
allargata del 
turismo 

N. reti create 1  

 

N. operatori 

coinvolti 
  

 

 
4

faranno richiesta, le competenze dei propri operai per la realizzazione 
garantirà la manutenzione nel tempo. 

Le attività strettamente correlate all'Azione di Sistema riguardano la 
costruzione della rete dei servizi e delle istituzioni a corredo dell'itinerario 

re al sentiero realizzato lo status di 
 

i tempi di attuazione del progetto relativo 
all'Azione di Sistema e i tempi di pubblicazione del Bando (richiesta validazione VCM, validazione, profilatura, 

e i tempi di istruttoria e realizzazione. Alcune delle attività progettuali infatti, potranno essere 
vamente all'istruttoria e approvazione dei progetti esecutivi presentati dai Comuni 

(utilizzare il formato A3 se necessario) 

Indicatori di risultato 

(Valore realizzato) 

Soggetto 
esecutore 

Indicatore Target 

 Personale 
GAL 

 
Personale 
GAL – 
Acquisizione 
consulenza 

specialistica 

 Personale 
GAL 

 

 

 



  

 

Progetto N. 3 

Domanda di sostegno 

Denominazione 
progetto 

n. domanda di 
sostegno

Turismo esperienziale 84250113242

 
 

Domanda di pagamento
Considerati i lunghissimi tempi di istruttoria (oltre 4 anni) si rende necessaria una variante progettuale, in corso 
di presentazione, e pertanto il progetto non è stato ancora avviato.

  

Stato attuazione procedurale

 

Descrizione delle attività 
LINEE DI ATTIVITÀ  

 

1.  

2.  

3.  

n. domanda di 
sostegno 

Data determina di concessione ARGEA 
Sardegna 

84250113242 12/07/2022 

pagamento 
Considerati i lunghissimi tempi di istruttoria (oltre 4 anni) si rende necessaria una variante progettuale, in corso 
di presentazione, e pertanto il progetto non è stato ancora avviato. 

Stato attuazione procedurale 

Descrizione delle attività svolte (utilizzare il formato A3 se necessario) 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE
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Data determina di concessione ARGEA  
Importo 

ammesso 

€ 120.141,04  
 

Considerati i lunghissimi tempi di istruttoria (oltre 4 anni) si rende necessaria una variante progettuale, in corso 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 



  

 

Approfondimenti e criticità rilevate 
Le criticità risiedono nei lunghissimi tempi di istruttoria 
fatto si che alcune attività e i costi individuati non siano più attuali; pertanto si 
progettuale, in corso di presentazione
 
 

Quadro di sintesi del progetto e Indicatori 

 
Obbiettivo 
generale 

 

 

Supportare il 
territorio nella 
costruzione di 
modelli di 
sviluppo di 
prodotti turistici 
sostenibili, 
orientati 
al mercato, in 
grado 
di esprimere le 
vocazioni locali e 
di 
creare 
un’alternativa al 
turismo marino 
balneare. 

Obiettivi operativi Attività 
previste 

Beneficiari locali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Offrire modelli e 
strumenti per la 
creazione di prodotti 
turistici e per 
l’innovazione 
nell’accoglienza e 
nei 
servizi 

1.1 
Realizzazione 
di un piano di 
sviluppo del 
prodotto-
destinazione 
“Ogliastra” 

L’intera comunità
dell’area GAL. 
Tutti
gli operatori della
filiera allargata del
turismo.

1.2 
Workshop 
tematici 
finalizzati a 
promuovere 
la nascita di 
attività 
legate al 
turismo 
esperienziale 

Imprese 
turistiche,
agrituristiche. 
Intera
comunità locale.

1.3 
Workshop 
rivolti agli 
operatori 
della 
ricettività 
finalizzati allo 
sviluppo di 
un turismo 
responsabile 
e compatibile 
con 
l’ambiente 

Imprese turistiche
che operano nel
settore della
ricettività

Stimolare 
dinamiche di 
autopromozione e di  
accoglienza diffusa, 
innescando processi 
virtuosi e sostenibili 
di 
valorizzazione del 
territorio e dei suoi 

prodotti 

2.1 Progetto 
pilota di 
Social Eating 

Imprese agricole,
agroalimentari, 
imprese 
ristorazione. 
Intera comunità 
locale

 
 
  

Approfondimenti e criticità rilevate  
lunghissimi tempi di istruttoria e approvazione del progetto 

fatto si che alcune attività e i costi individuati non siano più attuali; pertanto si rende necessaria una variante 
progettuale, in corso di presentazione. Per questi motivi il progetto non è stato ancora avviato.

rogetto e Indicatori (utilizzare il formato A3 se necessario)

Beneficiari locali  Indicatori di realizzazione 

 

Indicatori di risultato

Indicatore Valore Target Indicatore

L’intera comunità 
dell’area GAL. 
Tutti 
gli operatori della 
filiera allargata del 
turismo. 

Piano di sviluppo 
Prodotto destinazione 
realizzato 

 
Modello/Linee guida 
a 
disposizione degli 
operatori
Operatori coinvolti

Imprese 
turistiche, 
agrituristiche. 
Intera 
comunità locale. 

Numero workshop 
realizzati  

Numero soggetti
sensibilizzati

Numero partecipanti a 
ciascun workshop 

Imprese turistiche 
che operano nel 
settore della 
ricettività 

Numero workshop 
realizzati  

Numero di
strutture ricettive 
sensibilizzate

Numero di soggetti 
partecipanti a ciascun 
workshop 

Imprese agricole, 
agroalimentari, 
imprese della 
ristorazione. 
Intera comunità 
locale 

Eventi creati  
Numero cittadini 
coinvolti

Numero soggetti aderenti 
al progetto 
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e approvazione del progetto (oltre 4 anni), che hanno 
rende necessaria una variante 

il progetto non è stato ancora avviato. 

(utilizzare il formato A3 se necessario) 

Indicatori di risultato 

 

Soggetto 
esecutore 

Indicatore Valore 
Target 

Modello/Linee guida 

disposizione degli 
operatori 

  

Operatori coinvolti 

Numero soggetti 
sensibilizzati   

Numero di 
strutture ricettive 
sensibilizzate 

  

Numero cittadini 
coinvolti   



  

 

 
Il GAL attende inoltre l'approvazione delle domande di sostegno relative ai seguenti 
progetti 

Denominazione progetto 

Social Media Team 84250022286

Fiere ed eventi 84250110024

Il GAL attende inoltre l'approvazione delle domande di sostegno relative ai seguenti 
  

n. domanda di 
sostegno 

Data determina di 
concessione 

ARGEA Sardegna 

84250022286 In istruttoria 

84250110024 In istruttoria 
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Il GAL attende inoltre l'approvazione delle domande di sostegno relative ai seguenti 

 
Importo ammesso 

 

 



  

 

Monitoraggio 19.3 -  Cooperazione
 
Progetto di cooperazione transnazionale 
mare" 
 

Domanda di sostegno 

Denominazione progetto 

Accorciamo le distanze: Filiera 
corta tra terra e mare 

 

Domanda di pagamento 

Si prevede la presentazione di un'unica domanda di pagamento, relativa al saldo
 
 

Descrizione delle attività svolte

LINEE DI ATTIVITÀ  
 

1. Ricerca partner 

 
 

2. Organizzazione di riunioni 

e incontri 

 

Cooperazione 

Progetto di cooperazione transnazionale "Accorciamo le Distanze: Filiera corta tra terra e 

n. domanda di 
sostegno. 

Data determina di 
concessione ARGEA 

Sardegna 

84250141870 
 

Det. 3222 del 
25/06/2020 

Si prevede la presentazione di un'unica domanda di pagamento, relativa al saldo, entro gennaio 2023

Descrizione delle attività svolte (utilizzare il formato A3 se necessario) 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’

 

Le attività di ricerca partner, cominciate a settembre 2017, sono state 
promosse dal GAL Sulcis Iglesiente, Capofila del progetto. 
L'adesione da parte del GAL Ogliastra ha avuto origine 
rapporti consolidati e di reciproca fiducia, sviluppatisi nelle precedenti 
programmazioni in occasione di progetti di cooperazione realizzati 
insieme al GAL promotore e agli altri GAL sardi. 
Inizialmente l'attività di costruzione del partenariato ha portato alla 
costituzione di un partenariato composto da 16 partner.
ritardi nell'istruttoria dei progetti proposti dai GAL sardi i partner del 
Portogallo continentale e i partner francesi hanno abbandonato la 
compagine. 
L'attività è conclusa. 
 

Organizzazione di riunioni  
Il 19 gennaio 2018 a Masainas si è tenuto il primo incontro di 
progettazione partecipata, nel quale si è ragionato su azioni, budget e 
aspetti amministrativi. 
Il 26 gennaio 2018 il GAL capofila, con la collaborazione della Rete 
Rurale Portoghese, ha organizzato a Lisbona 
progettazione partecipata. Tale occasione è stata molto utile per 
approfondire la conoscenza reciproca e per discutere degli 
burocratici e procedurali relativi alla compilazione dei vari allegati per 
la consegna dell’istanza di finanziamento alle rispettive Autorità di 
Gestione. 
Il 12 febbraio 2018 si è svolto a Cagliari, un incontro con i partner 
sardi per definire gli aspetti amministrativi e finanziari del progetto.
Infine giorno 5 aprile 2018 si è svolto a Cagliari, 
tutti i partner sardi per definire nel dettaglio gli aspetti legati al budget e 
alle azioni. 
Il 27 gennaio 2021 in video conferenza, attraverso la piattaforma 
zoom, si è svolto il I incontro di coordinamento internazionale del 
progetto Accorciamo le distanze, al quale hanno preso parte tutti i 
partner del progetto. 
Il 31 marzo 2021 in video conferenza, attraverso la piattaforma zoom, 
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"Accorciamo le Distanze: Filiera corta tra terra e 

Data determina di 
concessione ARGEA 

 
Importo ammesso 

 
 

€ 79.996,56 
 

, entro gennaio 2023 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 

Le attività di ricerca partner, cominciate a settembre 2017, sono state 
promosse dal GAL Sulcis Iglesiente, Capofila del progetto.  

ha avuto origine grazie ai 
rapporti consolidati e di reciproca fiducia, sviluppatisi nelle precedenti 

in occasione di progetti di cooperazione realizzati 
l GAL promotore e agli altri GAL sardi.  

ne del partenariato ha portato alla  
costituzione di un partenariato composto da 16 partner. A causa dei 
ritardi nell'istruttoria dei progetti proposti dai GAL sardi i partner del 
Portogallo continentale e i partner francesi hanno abbandonato la 

Il 19 gennaio 2018 a Masainas si è tenuto il primo incontro di 
progettazione partecipata, nel quale si è ragionato su azioni, budget e 

Il 26 gennaio 2018 il GAL capofila, con la collaborazione della Rete 
 un incontro di 

. Tale occasione è stata molto utile per 
approfondire la conoscenza reciproca e per discutere degli aspetti 
burocratici e procedurali relativi alla compilazione dei vari allegati per 
la consegna dell’istanza di finanziamento alle rispettive Autorità di 

2018 si è svolto a Cagliari, un incontro con i partner 
aspetti amministrativi e finanziari del progetto.  

5 aprile 2018 si è svolto a Cagliari, l’ultimo incontro con 
tutti i partner sardi per definire nel dettaglio gli aspetti legati al budget e 

, attraverso la piattaforma 
zoom, si è svolto il I incontro di coordinamento internazionale del 
progetto Accorciamo le distanze, al quale hanno preso parte tutti i 

Il 31 marzo 2021 in video conferenza, attraverso la piattaforma zoom, 



  

 

3. Coinvolgimento attori locali 

 

4. Selezione degli attori locali 

per la partecipazione al 

progetto 

5. Realizzazione di eventi 

internazionali 

6. Progettazione e 

realizzazione della 

campagna di 

comunicazione 

 

 

 

Quadro di sintesi del progetto e Indicatori 

L’obiettivo generale del 
progetto Accorciamo le 
distanze è promuovere i 

territori coinvolti, utilizzando 
le produzioni tipiche locali 

come strumento per 
raccontare al meglio il 

territorio nel proprio insieme. 

Obiettivi 
operativi Interventi

Rafforzare 
l’identità 

Creazione di un 
tavolo di 

si è svolto il II incontro di coordinamento internazionale del progetto 
Accorciamo le distanze, al quale hanno preso parte tutti i partner del 
progetto. 
Dal 25 al 27 novembre 2021 si è svolto ad Angra do Eroismo, nell'Isola 
di Terceira, il III tavolo di coordinamento internazionale del progetto.
A livello locale si sono svolti i seguenti tavoli di coordinamento, che 
hanno coinvolto esclusivamente i partner sardi:
8 settembre 2020 in videoconferenza; 22 febbraio 2021 in 
videoconferenza; 10 febbraio 2021 Cagliari; 24 febbraio 2022 in 
videoconferenza; 1 giugno 2022 in videoconferenza; 17 giugno 2022 in 
videoconferenza; 26 luglio 2022 in videoconferenza; 2 settembre 2022 
in videoconferenza; 16 settembre 2022 in videoconferenza.

 L'attività di è svolta in maniera costante attraverso contatti diretti, mail, 
telefono e l'utilizzo dei social network. 
L'attività è ancora in corso. 
 

Selezione degli attori locali 

per la partecipazione al 

Il 7 giugno è stata pubblicata una manifestazione di interesse per la 
selezione degli attori locali da far aderire alla rete internazionale.
L'attività è conclusa. 
 

Realizzazione di eventi L'8 e il 9 luglio 2022 si è tenuto a Cagliari l'evento internazionale "Mare 
Terra Isole". Per la realizzazione dell'evento si è resa necessaria una 
procedura di acquisizione di servizio, del quale si è fatta carico il 
capofila in nome e per conto di tutto il partenariato.
L'attività è conclusa ed è stata sostenta la spesa relativa a tutto 
l'importo previsto. 
Il 21 e 22 ottobre 2022 si è svolto a Ponta Delgada, nell'Isola di Sao 
Miguel, in Portogallo, l'evento internazionale "Sardinia meets Acores".
Per la partecipazione all'evento si è resa necessaria una procedura di 
acquisizione del servizio relativo al viaggio e al soggiorno a Ponta 
Delgada degli operatori economici selezionati da ciascun partner e dei 
referenti di ciascun partner.  
La procedura di gara è stata svolta dal GAL Capofila in nome e per 
conto di tutti i partner.  
L'attività è conclusa e si è in attesa di ricevere la fatturazione dal 
soggetto affidatario. 
Per la spedizione delle merci si è resa necessaria una ulteriore 
procedura della quale si è fatta carico ciascun partner per proprio 
conto. 
L'attività è conclusa ed è stata sostenta la spesa relativa a tutto 
l'importo previsto. 

Progettazione e 

realizzazione della 

campagna di 

Per la  campagna di comunicazione si è fatta un
della quale si è fatta carico il GAL Capofila in nome e per conto di tutto 
il partenariato. 
L'attività è in corso e, al momento, si è sostenta la spesa relativa al 
50% dell'importo di competenza. 

Quadro di sintesi del progetto e Indicatori (utilizzare il formato A3 se necessario)

Interventi Beneficiari locali  

Indicatori di realizzazione 

          (Valore realizzato) 

Indicatori 

         

Indicatore Target Indicatore

Creazione di un 
tavolo di 

Rappresentanti 
dei GAL e FLAG, 

Carta dei 1 Operatori 
economici 
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si è svolto il II incontro di coordinamento internazionale del progetto 
Accorciamo le distanze, al quale hanno preso parte tutti i partner del 

novembre 2021 si è svolto ad Angra do Eroismo, nell'Isola 
ordinamento internazionale del progetto. 

A livello locale si sono svolti i seguenti tavoli di coordinamento, che 
hanno coinvolto esclusivamente i partner sardi: 
8 settembre 2020 in videoconferenza; 22 febbraio 2021 in 

iari; 24 febbraio 2022 in 
videoconferenza; 1 giugno 2022 in videoconferenza; 17 giugno 2022 in 

26 luglio 2022 in videoconferenza; 2 settembre 2022 
in videoconferenza; 16 settembre 2022 in videoconferenza. 
L'attività di è svolta in maniera costante attraverso contatti diretti, mail, 

estazione di interesse per la 
selezione degli attori locali da far aderire alla rete internazionale. 

L'8 e il 9 luglio 2022 si è tenuto a Cagliari l'evento internazionale "Mare 
er la realizzazione dell'evento si è resa necessaria una 

procedura di acquisizione di servizio, del quale si è fatta carico il 
capofila in nome e per conto di tutto il partenariato. 
L'attività è conclusa ed è stata sostenta la spesa relativa a tutto 

Il 21 e 22 ottobre 2022 si è svolto a Ponta Delgada, nell'Isola di Sao 
Miguel, in Portogallo, l'evento internazionale "Sardinia meets Acores". 
Per la partecipazione all'evento si è resa necessaria una procedura di 
acquisizione del servizio relativo al viaggio e al soggiorno a Ponta 
Delgada degli operatori economici selezionati da ciascun partner e dei 

di gara è stata svolta dal GAL Capofila in nome e per 

L'attività è conclusa e si è in attesa di ricevere la fatturazione dal 

Per la spedizione delle merci si è resa necessaria una ulteriore 
uale si è fatta carico ciascun partner per proprio 

L'attività è conclusa ed è stata sostenta la spesa relativa a tutto 

Per la  campagna di comunicazione si è fatta una procedura di gara 
della quale si è fatta carico il GAL Capofila in nome e per conto di tutto 

L'attività è in corso e, al momento, si è sostenta la spesa relativa al 

(utilizzare il formato A3 se necessario) 

Indicatori di risultato 

         (Valore realizzato) Partner 
responsabile 

Indicatore Target 

Operatori 
economici 

100 GAL e FLAG 
italiani, 



  

 

Attraverso il progetto di 
cooperazione si vuole creare 

un format di evento 
internazionale, capace di 

promuovere i prodotti e le 
eccellenze del territorio, 

coniugando la promozione 
delle aree rurali e costiere. In 

tal modo produttori e 
consumatori diventeranno 

effettivi cultori dei luoghi di 
appartenenza, si sentiranno 

invogliati a visitarli ed a vivere 
le specificità che questi 

territori possono offrire. In 
questo contesto le produzioni 

tipiche rappresentano un 
aspetto di differenziazione e di 
qualificazione dei territori dei 
GAL coinvolti, diventandone 

dei veri e propri ambasciatori 
nei territori. 

rurale coordinamento 
internazionale

Selezione degli 
attori locali per 
la 
partecipazione 
al progetto

Coinvolgimento 
degli attori 
locali 

 

 Promuovere i 
territori rurali 
attraverso lo 
scambio di 
esperienze tra 
operatori 
locali di paesi 
diversi 

 

Realizzazione di 
eventi 
internazionali

 Raccontare i 
territori rurali 
in modo 
congiunto 

 

Progettazione e 
realizzazione 
della campagna 
di 
comunicazione

coordinamento 
internazionale 

aziende agricole, 
artigiane, 
agroalimentari, 
ittiche, operatori 
della ristorazione 
e della cultura 

principi firmatari 
della carta

Rete europea 
dei prodotti 
locali di qualità 

1 

Operatori 
economici 
che hanno 
aderito alla 
rete

Catalogo delle 
buone pratiche 

 

Buone 
pratiche 
inserite nel 
catalogo

Selezione degli 
attori locali per 

partecipazione 
al progetto 

Aziende agricole, 
artigiane, 
agroalimentari, 
ittiche, operatori 
della ristorazione 
e della cultura 

Manifestazione 
di interesse 
realizzata 

1 
Operatori 
economici 
selezionati

Coinvolgimento 
degli attori 

Aziende agricole, 
artigiane, 
agroalimentari, 
ittiche, operatori 
della ristorazione 
e della cultura 

Aziende 
agricole, 
artigiane, 
agroalimentari, 
operatori della 
ristorazione e 
della cultura  
ecc informati 

1000 
Operatori 
economici 
coinvolti

Realizzazione di 

internazionali 

Aziende agricole, 
artigiane, 
agroalimentari, 
ittiche, operatori 
della ristorazione 
e della cultura  
ecc  

Evento 
Sardegna 

1 

Operatori 
economici
che 
partecipano 
all’evento 

Evento 
Portogallo 1 

Operatori 
economici 
che 
partecipano 
all’evento 

Progettazione e 
realizzazione 
della campagna 

comunicazione 

Rappresentanti 
dei GAL e FLAG, 
aziende agricole, 
artigiane, 
agroalimentari, 
ittiche operatori 
della ristorazione 
e della cultura, 
cittadinanza 

Campagna di 
comunicazione 
realizzata 

1 

 

Logo/marchi
o di progetto

Immagine 
coordinata

Conferenza 
stampa

Banner 
espositivi

Gadget 
realizzati

Conferenze 
stampa

Pagine social 
attivate

Poster, 
locandine, 
materiali 
promozionale 
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firmatari 
della carta 

portoghesi  

Operatori 
economici 
che hanno 
aderito alla 
rete 

100 
GAL e FLAG 
italiani, 
portoghesi  

Buone 
pratiche 
inserite nel 
catalogo 

 
GAL 
portoghesi  

Operatori 
economici 
selezionati 

 

 
 
100 

GAL e FLAG 
italiani e 
portoghesi  

Operatori 
economici 
coinvolti 

500 

GAL e FLAG 
italiani 

 

Operatori 
economici 
che 
partecipano 
all’evento  

100 
GAL e FLAG 
italiani e 
portoghesi  

Operatori 
economici 
che 
partecipano 
all’evento  

80 
GAL e FLAG 
italiani e 
portoghesi  

Logo/marchi
o di progetto 1 

GAL e FLAG 
italiani 

Immagine 
coordinata 1 

GAL e FLAG 
italiani 

Conferenza 
stampa 2 

GAL e FLAG 
italiani 

Banner 
espositivi 1 

GAL e FLAG 
italiani 

Gadget 
realizzati  

10000 
pezzi 

GAL e FLAG 
italiani 

Conferenze 
stampa 

3 
GAL e FLAG 
italiani e 
portoghesi  

Pagine social 
attivate 1 

GAL e FLAG 
italiani 

Poster, 
locandine, 
materiali 
promozionale 

5000 
GAL e FLAG 
italiani 



  

 

 Monitoraggio e 
autovalutazion
e e diffusione 
dei risultati

  

 

  

ecc

Cittadinanza 
sensibilizzata 
e informata 
del progetto

Cittadinanza 
che partecipa 
agli eventi

Monitoraggio e 
autovalutazion
e e diffusione 
dei risultati 

Rappresentanti 
dei GAL e FLAG 

Costruzione di 
un sistema di 
monitoraggio 

1 
Rapporto di 
monitoraggio

Rappresentanti 
dei GAL e FLAG 

Costruzione di 
un sistema di 
autovalutazion
e 

1 
Rapporto di 
valutazione
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ecc 

Cittadinanza 
sensibilizzata 
e informata 
del progetto 

10000 
GAL e FLAG 
italiani e 
portoghesi  

Cittadinanza 
che partecipa 
agli eventi 

5000 
GAL e FLAG 
italiani e 
portoghesi 

Rapporto di 
monitoraggio 

 

GAL e FLAG 
italiani e 
portoghesi 

Rapporto di 
valutazione 

 

GAL e FLAG 
italiani e 
portoghesi 



  

 

Progetto di cooperazione transnazionale 

 

Domanda di sostegno 

Denominazione progetto 

Enotria - Paesaggi e percorsi del 
vino 

 

 

Domanda di pagamento 

Non si prevede la presentazione di domande di pagamento entro il 2022. 
 
 

Descrizione delle attività svolte

LINEE DI ATTIVITÀ  
 

1. Es. Organizzazione di 
riunioni e incontri 
 

2. A.C) Networking 

3. A.C_iii) Visite Studio  

 

Quadro di sintesi del progetto e Indicatori 

O
BI

ET
TI

VO
 G

EN
ER

AL
E 

Obiettivi operativi Interventi

1_Migliorare l’integrazione 
tra circuiti, azioni e 
operatori per la 
valorizzazione 
interterritoriale/transnazio
nale del patrimonio 
vitivinicolo ed enologico 

A.C_i) 
Networking

Progetto di cooperazione transnazionale "Enotria: Paesaggi e percorsi del vino"

n. domanda di 
sostegno. 

Data determina di 
concessione ARGEA 

Sardegna 

84250233537 16/07/2020 

Non si prevede la presentazione di domande di pagamento entro il 2022.  

Descrizione delle attività svolte (utilizzare il formato A3 se necessario) 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE

 

Es. Organizzazione di Si sono svolti i seguenti incontri del comitato di pilotaggio:
30/04/2021 in modalità videoconferenza su zoom; 
17/12/2021 Tempio Pausania; 

Il 21 giugno 2022 si è svolto ad Oristano un incontro con i 
rappresentanti della Rete Enoturistica Regionale, con la quale si 
è stipulato un accordo di collaborazione. 
Il 5 e 6 agosto si è svolta a Filitosa (Corsica) una visita studio 
presso il territorio del partner Corso, in concomitanza con 
l'evento Fiera di u turismu campagnolu, in occasione del quale si 
è svolto un incontro tecnico operativo con i partner del GAL 
Corso e i referenti istituzionali del territorio.

Quadro di sintesi del progetto e Indicatori (utilizzare il formato A3 se necessario)

Interventi Beneficiari 
locali  

Indicatori di 
realizzazione 
(Valore realizzato) 
 

Indicatori di risultato
 
(Valore realizzato)
 

Indicatore Target Indicatore

Networking 
Imprese del 
settore 
vitivinicolo 
operatori e 
attori del 
comparto 
turistico 
 istituzioni ed 
enti pubblici 
organizzazioni 
per la 
promozione del 
settore 
culturale e 
agroalimentare  

n. soggetti 
contattati  

1 Protocolli/acc
ordi stipulati 

 
12

percorsi del vino" 

concessione ARGEA 
 

Importo ammesso 

 
€ 79.884,51 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 

svolti i seguenti incontri del comitato di pilotaggio: 
30/04/2021 in modalità videoconferenza su zoom;  

Il 21 giugno 2022 si è svolto ad Oristano un incontro con i 
Regionale, con la quale si 

Il 5 e 6 agosto si è svolta a Filitosa (Corsica) una visita studio 
, in concomitanza con 

, in occasione del quale si 
è svolto un incontro tecnico operativo con i partner del GAL 
Corso e i referenti istituzionali del territorio. 

(utilizzare il formato A3 se necessario) 

Indicatori di risultato 

(Valore realizzato) 

Partner 
responsabi
le 

Indicatore Target 

Protocolli/acc
ordi stipulati  

1 Capofila  



  

 

A.C_ii) 
Buone 
Pratiche

A.C_iii) 
Visite Studio
A.C_iv) 
Trasferimen
to 
competenze

3_Migliorare la visibilità 
del territorio e delle 
singole attività produttive 
legate al settore enologico 
e vitivinicolo 

A.C_v) 
Campagna 
promozional
e  

2_Migliorare l’attrattività 
dei territori rurali e 
intercettare nuove nicchie 
del mercato turistico ed 
enogastronomico 
riqualificando l’offerta 
turistica delle aree interne 

A.L. 1.i) 
Analisi 
offerta 
produttiva
A.L. 1.ii) 
Analisi 
settore 
turistico

A.L.2.i) 
Animazione 
territoriale

A.L.2.ii) 
Tavoli di 
concertazio
ne 

3_Migliorare la visibilità 
del territorio e delle 
singole attività produttive 

A.L.3.i) 
Calendarizza
zione eventi

Pratiche 

Imprese del 
settore 
vitivinicolo 
operatori e 
attori del 
comparto 
turistico 
 

Buone 
pratiche 
individuate 

1 Database 
compilato

A.C_iii) 
Visite Studio 

Imprese del 
settore 
vitivinicolo 
 

Candidature 
ricevute  

 Soggetti 
partecipanti

A.C_iv) 
Trasferimen

competenze 

Candidature 
ricevute  

 Soggetti 
partecipanti

Campagna 
promozional

Imprese del 
settore 
vitivinicolo 
operatori e 
attori del 
comparto 
turistico 
 istituzioni ed 
enti pubblici 
organizzazioni 
per la 
promozione del 
settore 
culturale e 
agroalimentare 
turisti 
cittadinanza 

Piano di 
comunicazio
ne  
 
Materiale 
prodotto 

 Accessi al sito 
web (a 
conclusione 
delle attività 
progettuali)
 
Utenti social 

A.L. 1.i) 
Analisi 
offerta 
produttiva 

Imprese del 
settore 
vitivinicolo 
operatori e 
attori del 
comparto 
turistico 
istituzioni ed 
enti pubblici 
organizzazioni 
per la 
promozione del 
settore 
culturale e 
agroalimentare 

Soggetti 
contatti  

 Soggetti 
partecipanti

1.ii) 
Analisi 
settore 
turistico 

Trend/setto
ri analizzati  

 Report finale 

A.L.2.i) 
Animazione 
territoriale 

Imprese del 
settore 
vitivinicolo 
operatori e 
attori del 
comparto 
turistico 
istituzioni ed 
enti pubblici 
organizzazioni 
per la 
promozione del 
settore 
culturale e 
agroalimentare 

Soggetti 
contatti  

 Soggetti 
partecipanti

A.L.2.ii) 
Tavoli di 
concertazio

Tavoli 
organizzati  

 Soggetti 
partecipanti

A.L.3.i) 
Calendarizza
zione eventi 

Imprese del 
settore 
vitivinicolo 

Eventi 
individuati 

 Eventi 
organizzati 

 
13

Database 
compilato 

 Tutti i 
partner 

Soggetti 
partecipanti 

 Tutti i 
partner 

Soggetti 
partecipanti 

 Tutti i 
partner 

Accessi al sito 
web (a 
conclusione 
delle attività 
progettuali) 

Utenti social  

 Tutti i 
partner 

Soggetti 
partecipanti 

 GAL: 
GALLURA – 
BARBAGIA 
- PETR 

Report finale   GAL: 
GALLURA – 
BARBAGIA 
- PETR 

Soggetti 
partecipanti 

 GAL: 
GALLURA – 
BARBAGIA 
- PETR 

Soggetti 
partecipanti 

 GAL: 
GALLURA – 
BARBAGIA 
- PETR 

Eventi 
organizzati  

 GAL: 
GALLURA – 
BARBAGIA 



  

 

legate al settore enologico 
e vitivinicolo A.L.3.ii) 

Evento 
lancio 

A.L.3.iii) 
Circuiti 
promozional
i 

 

AL.4 i) 
Evento 
locale 

 

A.L.4.ii) 
Organizzazio
ne e 
gestione 
Fam Trip

 
 
 

A.L.4.iii) 
Organizzazio
ne visita 
studio in 
Piemonte

 

A.L.4.iv) 
Realizzazion
e campagna 
di 
comunicazio
ne 

 
  

operatori e 
attori del 
comparto 
turistico 
turisti 
organizzazioni 
per la 
promozione del 
settore 
culturale e 
agroalimentare 

A.L.3.ii) 
Evento 

 

Soggetti 
invitati 

 Pubblico 
partecipante

.3.iii) 
Circuiti 
promozional

Circuiti 
individuati 

 n. adesioni al 
circuito 

Evento 
Imprese del 
settore 
vitivinicolo 
operatori e 
attori del 
comparto 
turistico 
istituzioni ed 
enti pubblici 
organizzazioni 
per la 
promozione del 
settore 
culturale e 
agroalimentare 

Evento 
realizzato 

 Attori locali 
coinvolti e 
cittadinanza

A.L.4.ii) 
Organizzazio

gestione 
Fam Trip 

Imprese del 
settore 
vitivinicolo 
operatori e 
attori del 
comparto 
turistico 
istituzioni ed 
enti pubblici 
Stampa 
specializzata 
Blogger 

Evento 
realizzato 

 Soggetti 
coinvolti

A.L.4.iii) 
Organizzazio
ne visita 
studio in 
Piemonte 

Imprese del 
settore 
vitivinicolo 
operatori e 
attori del 
comparto 
turistico 

Study visit 
realizzata 

 Soggetti 
partecipanti

A.L.4.iv) 
Realizzazion
e campagna 

comunicazio

Imprese del 
settore 
vitivinicolo 
operatori e 
attori del 
comparto 
turistico 
istituzioni ed 
enti pubblici 

Campagna 
di 
comunicazio
ne 
realizzata  

 Volantini 
realizzati
Locandine 

Pagina web 
realizzata
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- PETR 
Pubblico 
partecipante 

 GAL: 
GALLURA – 
BARBAGIA 
- PETR 

n. adesioni al 
circuito  

 GAL: 
GALLURA – 
BARBAGIA 
- PETR 

Attori locali 
coinvolti e 
cittadinanza 

 GAL: 
SULCIS  - 
OGLIASTR
A 

Soggetti 
coinvolti 

 GAL: 
SULCIS  - 
OGLIASTR
A 

Soggetti 
partecipanti 

 GAL: 
SULCIS  - 
OGLIASTR
A 

Volantini 
realizzati 

 GAL: 
SULCIS  - 
OGLIASTR
A 

Locandine   

Pagina web 
realizzata 

 



  

 

Progetto di cooperazione interterritoriale

 

Domanda di sostegno 

Denominazione progetto 

Circuito dei Cammini religiosi 
della Sardegna 

 

 

Domanda di pagamento 

Non si prevede la presentazione di domande di pagamento entro il 2022. 
 
 
 

Descrizione delle attività svolte

LINEE DI ATTIVITÀ  
 

1. Es. Ricerca partner 

 
 

2. Es. Organizzazione di 

riunioni e incontri 

 

3.  
 

 

Quadro di sintesi del progetto e Indicatori 
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e 
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 d
i 
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m
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m
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to

 R
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e,

 
fin
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ti 
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la
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zi
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e 
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i t
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or
i e

 

Obiettivi 
operativi 

Interventi 

 
 

A 

Creazione e/o 
valorizzazione 
di itinerari 
religiosi 

A.1 Individuazione 
dei principali 
attrattori connessi 
ad un’ipotesi di 
percorso a livello 
locale 

interterritoriale "I Cammini dello spirito" 

n. domanda di 
sostegno. 

Data determina di 
concessione ARGEA 

Sardegna 

84250141888 29/06/2020 

Non si prevede la presentazione di domande di pagamento entro il 2022.  

Descrizione delle attività svolte (utilizzare il formato A3 se necessario) 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE

 
Descrivere in modo analitico le attività realizzate (attivazione delle 
procedure, incarichi affidati, attività realizzate, ecc
 

Es. Organizzazione di Si sono tenuti i seguenti incontri del comitato di pilotaggio:
Bitti, 13/10/2021; l'incontro si è svolto nella sede del GAL Nuorese 
Baronia, Capofila del progetto; 
Orotelli, 25/07/2022, l'incontro si è svolto nella sede del GAL 
Barbagia, partner del progetto; 
Gavoi, 12/09/2022; l'incontro si è svolto nella sede del GAL 
partner del progetto;  
21/09/2022; l'incontro si è svolto in modalità videoconferenza sulla 
piattaforma zoom; 
10/10/2022 l'incontro si è svolto in modalità videoconferenza sulla 
piattaforma zoom. 
 

Quadro di sintesi del progetto e Indicatori (utilizzare il formato A3 se necessario)

Beneficiari locali  Indicatori di 
realizzazione 

Indicatori di risultato

Indicatore 

Ta
rg

et
 Indicatore 

Enti pubblici; 
Associazioni di 
Enti Pubblici; 
Operatori del 
settore turistico 
e dei servizi 
turistici 

N° Attrattori 
coinvolti 

N° Itinerari 
individuati 

10 

1 
 

N° Attrattori 
connessi e 
messi in rete 

N° Itinerari 
realizzati 

 
15

concessione ARGEA 
 

Importo ammesso 

 
€ 48.699,33 

 

DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 

Descrivere in modo analitico le attività realizzate (attivazione delle 
procedure, incarichi affidati, attività realizzate, ecc 

del comitato di pilotaggio: 
; l'incontro si è svolto nella sede del GAL Nuorese 

l'incontro si è svolto nella sede del GAL 

l'incontro si è svolto nella sede del GAL BMG, 

l'incontro si è svolto in modalità videoconferenza sulla 

l'incontro si è svolto in modalità videoconferenza sulla 

(utilizzare il formato A3 se necessario) 

Indicatori di risultato Partner responsabile 

Ta
rg

et
 

 

10 

 
1 

GAL Ogliastra  



  

 

 

 

 

A.2 Individuazione 
di un percorso 
principale 
integrato a livello 
partenariale 

B 

Creazione di 
una rete di 
servizi 
connessa agli 
itinerari e 
individuazione 
degli obiettivi 
di vendita del 
prodotto 
turistico-
ricettivo 

B.1 Piano di 
Marketing 
(compreso 
rapporto di 
benchmarking) 

B.2 Definizione e 
condivisione di un 
regolamento 
comune e 
affiancamento agli 
operatori locali per 
il miglioramento 
dei servizi rivolti 
allo specifico 
target individuato 

B.3 Individuazione 
e selezione degli 
operatori locali e 
delle strutture, 
georeferenziazione 
delle strutture 
aderenti alla rete 

B.4 Individuazione 
e studio, 
attraverso visite in 
loco e scambi di 
esperienze, di best 
practices 
(educational tour) 

C 

Realizzazione 
di una 
campagna di 
comunicazione 
e di 
promozione 
della rete di 
itinerari 

C.1   

Campagna di 
comunicazione 
(ideazione 
brand/logo e 
immagine 
coordinata, 
realizzazione 
pagine web nei siti 
GAL, applicativi per 
la fruizione 
dell'itinerario, 
editing e stampa 
materiale 
informativo, 
organizzazione di 
un evento 
promozionale) 

Enti pubblici; 
Associazioni di 
Enti Pubblici; 
Operatori del 
settore turistico 
e dei servizi 
turistici 

N°  percorsi a 
livello 
partenariale 
mappati 

N° percorsi 
esistenti 
inclusi  

7 

 

3 

N° 
Complessivo 
dei percorsi 
connessi tra 
loro 

Enti pubblici; 
Associazioni di 
Enti Pubblici; 
Operatori del 
settore turistico 
e dei servizi 
turistici 

N° piani di 
Marketing  
realizzati 

 

1 N° operatori 
che hanno 
condiviso il 
piano di Mkt 

 

 

Enti pubblici; 

Associazioni di 
Enti Pubblici; 

Operatori del 
settore turistico 
e dei servizi 
turistici 

N° 
regolamenti 
realizzati  

N° incontri 
partecipativi 
con gli 
stakeholders 

1 

 

14 

N° operatori 
che hanno 
aderito al 
regolamento 

N° operatori 
partecipanti 
agli incontri  

Operatori del 
settore turistico 
e dei servizi 
turistici 

N° operatori 
selezionati per 
GAL 

10 N° siti 
georeferenziati

Enti pubblici; 
Associazioni di 
Enti Pubblici; 
Operatori del 
settore turistico 
e dei servizi 
turistici 

 

N° Educational 
tour realizzati 

 
1 
 

N° operatori 
coinvolti 

GAL, applicativi per 

Enti pubblici; 
Associazioni di 
Enti Pubblici; 
Operatori del 
settore turistico 
e dei servizi 
turistici 

N° campagne 
di 
comunicazione 

N° loghi  

N° pagine web 
create 

N° APP create 

N° prodotti 
cartacei di 
comunicazione  

N° Evento 
promozionale 

1 

 

1 

70 

1 

 

6000 

1 

N° operatori 
inseriti nel 
Piano 

N° aziende 
coperte dal 
logo 

N° aziende 
veicolate nelle 
pagine web 
create 

N° aziende 
veicolate nella 
APP 

N° destinatari 
prodotti di 
comunicazione
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1 Gal Nuorese Baronia 
(capofila) – GAL 
Barbagia – GAL 
Barigadu Guilcer -GAL 
BMG – GAL Logudoro 
Goceano – GAL 
Ogliastra -  GAL 
Sarcidano Barbagia 
Seulo  - (partners)  

70 Gal Nuorese Baronia 
(capofila che attribuirà 
un incarico di 
consulenza  esterna) – 
GAL Barbagia – GAL 
Barigadu Guilcer -GAL 
BMG – GAL Logudoro 
Goceano – GAL 
Ogliastra -  GAL 
Sarcidano Barbagia 
Seulo  - (partners) 

 

70 

 

140 

Gal Nuorese Baronia 
(capofila che attribuirà 
un incarico di 
consulenza  esterna) – 
GAL Barbagia – GAL 
Barigadu Guilcer -GAL 
BMG – GAL Logudoro 
Goceano – GAL 
Ogliastra -  GAL 
Sarcidano Barbagia 
Seulo  - (partners) 

georeferenziati 
50 

 
 

GAL Ogliastra   

49 Gal Nuorese Baronia 
(capofila) – GAL 
Barbagia – GAL 
Barigadu Guilcer -GAL 
BMG – GAL Logudoro 
Goceano – GAL 
Ogliastra -  GAL 
Sarcidano Barbagia 
Seulo  - (partners) 

veicolate nelle 

veicolate nella 

N° destinatari 

comunicazione 

70 

70 

70 

 

70 

6000 

1.000 

100 

Gal Nuorese Baronia 
(capofila che affiderà 
un incarico esterno) – 
GAL Barbagia – GAL 
Barigadu Guilcer -GAL 
BMG – GAL Logudoro 
Goceano – GAL 
Ogliastra -  GAL 
Sarcidano Barbagia 
Seulo  - (partners) 

 

 

 



  

 

C.2 Progetto pilota 
di valorizzazione 
turistica di itinerari 
spirituali legati ai 
luoghi di culto del 
territorio rurale 
dell’Ogliastra 

 D. Gestione e 
coordinamento 
(trasversale) 

D.1 Gestione 
coordinamento, 
attività del 
comitato di 
pilotaggio 

  

N° soggetti 
informati 

N° partecipanti 
all’Evento  

Enti pubblici; 
Associazioni di 
Enti Pubblici; 
Operatori del 
settore turistico 
e dei servizi 
turistici 

N° Progetti 
pilota 
realizzati 

1 N° itinerari  
valorizzati 

N° ricerche 
storico-
antropologiche 
realizzate 

GAL partner 

 

N° comitati di 
pilotaggio 
attivati 

 
1 N° incontri del 

comitato  
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N° partecipanti 

antropologiche 

1 

1 

GAL Ogliastra 

N° incontri del 
6 

Gal Nuorese Baronia 
(capofila) – GAL 
Barbagia – GAL 
Barigadu Guilcer -GAL 
BMG – GAL Logudoro 
Goceano – GAL 
Ogliastra -  GAL 
Sarcidano Barbagia 
Seulo  - (partners) 



  

 

Attività di valutazione: 

Indicare dettagliatamente le attività svolte dal GAL in merito al
itinere. 

A partire dall'avvio delle attività di autovalutazione i

• verificare i risultati raggiunti dalla

ciascuno degli ambiti tematici prescelti e sviluppati nel Piani di Azione, sia per ciò che concerne la capacità 

amministrativa e di animazione territ

• dare conto di come sono state utilizzate e distribuite le risorse a disposizione per supportare 

l’economia locale e migliorare l’attrattività del territorio; 

• indagare la percezione, da parte di beneficiari e altri attori locali, in merito

affidabilità del GAL come attore di sviluppo locale e interlocutore privilegiato in una logica di governance 

multilivello;  

• comprendere l’efficacia dell’applicazione dell’approccio LEADER 

programmatici di sviluppo locale. 

Le attività di valutazione fino ad ora realizzate hanno riguardato in particolare la valutazione dell'avanzamento 

fisico e procedurale della SSL e la valutazione della percezione, da parte dei beneficiari e degli attori locali, 

dell'affidabilità del GAL come soggetto promotore dello sviluppo locale nel territorio.

Relativamente a quest'ultimo punto l'attività valutativa si svolge con la somministrazione di questionari 
contenenti le domande valutative previste nel piano di autovalutazione, c
delle sovvenzioni previste dalla SSL 
pubblici di presentazione dei Bandi. Serve rilevare che la situazione critica che il GAL Ogliastra sta 
attraversando, al pari di tutti i GAL regionali, dovuta in particolare ai ritardi nella validazione dei VCM, situazione 
che impedisce la normale attuazione della SSL, non giova alle attività valutative e alla percezione del GAL 
stesso sul territorio. 
Per questo motivo l'ultima somministrazione di questionari valutativi si è potuta effettuare durante il percorso 
partecipativo per la rimodulazione del PDA, realizzato tra gennaio ed aprile.
 
       Luogo e data 
 Arzana 3 novembre 2022                                

 

   

 
 

Indicare dettagliatamente le attività svolte dal GAL in merito all’avanzamento delle attività valutative in 

A partire dall'avvio delle attività di autovalutazione il GAL svolge stesse in maniera costante al fine di: 

care i risultati raggiunti dalla SSL sia per ciò che attiene alla realizzazione

ciascuno degli ambiti tematici prescelti e sviluppati nel Piani di Azione, sia per ciò che concerne la capacità 

e di animazione territoriale del GAL;  

di come sono state utilizzate e distribuite le risorse a disposizione per supportare 

l’economia locale e migliorare l’attrattività del territorio;  

indagare la percezione, da parte di beneficiari e altri attori locali, in merito

come attore di sviluppo locale e interlocutore privilegiato in una logica di governance 

efficacia dell’applicazione dell’approccio LEADER rispetto ad altri strumenti 

Le attività di valutazione fino ad ora realizzate hanno riguardato in particolare la valutazione dell'avanzamento 

fisico e procedurale della SSL e la valutazione della percezione, da parte dei beneficiari e degli attori locali, 

bilità del GAL come soggetto promotore dello sviluppo locale nel territorio. 

Relativamente a quest'ultimo punto l'attività valutativa si svolge con la somministrazione di questionari 
contenenti le domande valutative previste nel piano di autovalutazione, che vengono consegnati ai beneficiari 
delle sovvenzioni previste dalla SSL quando questi si recano presso gli uffici del GAL
pubblici di presentazione dei Bandi. Serve rilevare che la situazione critica che il GAL Ogliastra sta 

ersando, al pari di tutti i GAL regionali, dovuta in particolare ai ritardi nella validazione dei VCM, situazione 
che impedisce la normale attuazione della SSL, non giova alle attività valutative e alla percezione del GAL 

motivo l'ultima somministrazione di questionari valutativi si è potuta effettuare durante il percorso 
partecipativo per la rimodulazione del PDA, realizzato tra gennaio ed aprile. 

                                              

Il Rappresentante Legale
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l’avanzamento delle attività valutative in 

in maniera costante al fine di:  

sia per ciò che attiene alla realizzazione fisica (progetti) in 

ciascuno degli ambiti tematici prescelti e sviluppati nel Piani di Azione, sia per ciò che concerne la capacità 

di come sono state utilizzate e distribuite le risorse a disposizione per supportare 

indagare la percezione, da parte di beneficiari e altri attori locali, in merito all’efficacia e 

come attore di sviluppo locale e interlocutore privilegiato in una logica di governance 

rispetto ad altri strumenti 

Le attività di valutazione fino ad ora realizzate hanno riguardato in particolare la valutazione dell'avanzamento 

fisico e procedurale della SSL e la valutazione della percezione, da parte dei beneficiari e degli attori locali, 

 

Relativamente a quest'ultimo punto l'attività valutativa si svolge con la somministrazione di questionari 
he vengono consegnati ai beneficiari 

presso gli uffici del GAL e durante gli incontri 
pubblici di presentazione dei Bandi. Serve rilevare che la situazione critica che il GAL Ogliastra sta 

ersando, al pari di tutti i GAL regionali, dovuta in particolare ai ritardi nella validazione dei VCM, situazione 
che impedisce la normale attuazione della SSL, non giova alle attività valutative e alla percezione del GAL 

motivo l'ultima somministrazione di questionari valutativi si è potuta effettuare durante il percorso 

Il Rappresentante Legale del GAL 

Dott. Vitale Pili    


