



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone
rurali



Repubblica Italiana



Regione Autonoma
De Sardinia
Regione Autonoma
della Sardegna



gruppo azione locale ogliastro

DETERMINA DEL DIRETTORE N. 11 DEL 31/07/2023

Oggetto: CUP: G29J21016670006 - CIG ZF6397284A “REDAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO TURISTICO DELLA DESTINAZIONE “OGLIASTRA” E PER LA REALIZZAZIONE DI WORKSHOP FINALIZZATI ALLA CREAZIONE DI NUOVI PRODOTTI TURISTICI” nell’ambito del progetto "Ogliastro, comunità accogliente e sostenibile" (CODICE SIPES SARTUR _ A-4) - POR FESR 2014/2020 - Asse I Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e Innovazione - Azione 1.2.2 - Progetto complesso "Sardegna, un'isola sostenibile". PROCEDURA TELEMATICA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA L.120/2020. Modifica del contratto stipulato con lo Studio Giaccardi & Associati.

La Direttrice del GAL

VISTI

- Il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- La Delibera n. 57/11 del 25/11/2015 la Giunta Regionale che ha individuato Sardegna Ricerche quale Organismo Intermedio del POR FESR 2014-2020 per l'attuazione delle azioni inerenti la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione inseriti nell'Asse I;
- Il progetto complesso “Sardegna, un'isola sostenibile” che ha tra i suoi obiettivi l'ampliamento della gamma dei prodotti turistici e la creazione di un efficace sistema territoriale di governance operativa del settore;
- Il Progetto SARTUR_A-4 presentato in data 27 novembre 2020 dal partenariato costituito dal GAL Ogliastro (capofila), la Provincia di Nuoro, la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Nuoro, l'Unione Comuni del Nord Ogliastro, l'Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastro Meridionale e l'Unione Comuni d'Ogliastro;
- La Determina del Direttore Generale di Sardegna Ricerche DET DG 749 RIC del 10/08/2021 di approvazione dei lavori della Commissione di valutazione e di ammissione a finanziamento del Progetto SARTUR_A-4 “Ogliastro comunità accogliente e sostenibile”;
- La Determina del Direttore Generale di Sardegna Ricerche DET DG 1161 RIC del 17/12/2021 di impegno di spesa del Progetto SARTUR_A-4 “Ogliastro comunità accogliente e sostenibile”;

- L'atto costitutivo dell'ATS per l'attuazione del progetto denominato "OGLIASTRA, COMUNITA' ACCOGLIENTE E SOSTENIBILE" Codice "SARTUR_A-4", sottoscritto in data 22/01/2022 e modificato in data 17/05/2022;
- Il Disciplinare sottoscritto dal capofila GAL Ogliastro e Sardegna Ricerche in data 27/07/2022;
- Il contratto stipulato con lo Studio Giaccardi & Associati in data 20 marzo 2023;
- La comunicazione di proroga per la conclusione del progetto trasmessa da Sardegna Ricerche al GAL in data 28/06/2023 (prot. 5852).

RICHIAMATO l'art. 106 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia.

CONSIDERATO che in fase di attuazione dell'incarico affidato allo Studio Giaccardi & Associati, che prevedeva la redazione del Piano di sviluppo turistico della Destinazione "Ogliastro" e la realizzazione di workshop finalizzati alla creazione di nuovi prodotti turistici, è emersa la necessità di accompagnare il territorio in una fase più avanzata del processo di costituzione della DMO, non prevista in fase di affidamento dell'incarico.

CONSIDERATO che gli incontri con gli operatori pubblici e privati hanno portato, a seguito del copioso lavoro di costruzione del prodotto turistico, alla sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti di una lettera di intenti finalizzata a gettare le basi per la creazione di aggregazioni pubbliche e private, in grado di coordinare risorse, servizi e policy di accoglienza:

- Gli operatori privati del settore turistico hanno sottoscritto una lettera di intenti per aderire ai seguenti club di prodotto: 1) Balneare e Nautica, 2) Outdoor, 3) Cultura ed Eventi + Cibo e produzioni tipiche;
- Gli amministratori pubblici hanno sottoscritto una lettera di intenti per la costituzione di Destinazione Ogliastro (DMO).

CONSIDERATO che durante l'attuazione di questo importante processo di cambiamento in atto, in grado di generare una reale svolta nel sistema della gestione del turismo della destinazione Ogliastro, per non disperdere le energie espresse, è emersa dunque come impellente la necessità di portare a compimento il processo fino alla costituzione della Destinazione Ogliastro e dei tre club di prodotto sopra menzionati;

CONSIDERATO che per farlo è necessario accompagnare gli operatori ad una fase più operativa e di supporto alla costituzione del soggetto giuridico che meglio si adatta alla tipologia delle attività che dovranno svolgere.

CONSIDERATA la proroga concessa da Sardegna Ricerche per la chiusura delle attività, prevista per dicembre 2023 che consente il perseguimento di obiettivi ancora più ambiziosi rispetto a quelli prefissati;

CONSIDERATO che un cambiamento del contraente in questa fase risulta impraticabile sia per i tempi di esecuzione delle attività che non sono compatibili con quelli di una nuova procedura di affidamento, sia per motivi di economicità, in quanto l'attuale aggiudicatario può procedere allo svolgimento del servizio aggiuntivo avendo già un bagaglio di informazioni tale da permettergli di ottimizzare il processo, conoscendo già tutte le problematiche presenti, i punti di forza e debolezza sui quali lavorare.

VISTA l'accettazione della proposta di estensione incarico trasmessa a mezzo PEC dallo Studio Giaccardi & Associati in data 31 luglio 2023 protocollo GAL 682;

VISTA la proposta di determina di estensione incarico del Responsabile Unico del Procedimento n. 14 del 31/07/2023;

TUTTO CIO' PREMESSO

DETERMINA

- **Di approvare** l'incremento del contratto stipulato in data 20 marzo 2023 allo Studio Giaccardi & Associati, fino a decorrenza del quinto dell'importo contrattuale, consentendo l'estensione del contratto per un importo pari a 5197,92 (iva esclusa) pari al 20 % dell'importo contrattuale originale di € 25.989,60 (IVA esclusa), per le seguenti attività:
 - o **Accompagnamento tecnico specialistico alla creazione dell'organismo di gestione della Destinazione Ogliastro (DMO) compresa la stesura dello statuto e dell'atto costitutivo e la loro condivisione con i soggetti sottoscrittori;**
 - o **Accompagnamento tecnico specialistico alla creazione dei tre club di prodotto: 1) Balneare e Nautica, 2) Outdoor, 3) Cultura ed Eventi + Cibo e produzioni tipiche compresa la stesura dello statuto e dell'atto costitutivo e la condivisione con i soggetti sottoscrittori.**
- **Di approvare quale costo del servizio aggiuntivo**, calcolato secondo quanto previsto dai parametri retributivi adottati dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009, il seguente:

Figura professionale	Profilo	GG minime totali per l'intera durata del progetto	Costo max a giornata (€) IVA esclusa	Totale (€) iva esclusa
Consulente esperto nella materia oggetto di affidamento	Senior	10,40	500	€ 5.197,92
TOTALE COSTO RISORSE UMANE				€ 5.197,92

L'ammontare complessivo dell'appalto di servizi aggiuntivo, comprende, oltre l'utile dell'Impresa, tutte le forniture di materiali, tutti i trasporti, tutte le spese di mano d'opera varie, tutti gli oneri prescritti dal D.Lgs. 50/2016, come modificato e integrato dalla Legge 120/2020 e s.m.e i., e in genere quanto altro occorre per il servizio. Si precisa altresì che il suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le spese per trasferte, vitto e alloggio nel territorio del GAL Ogliastro.

- **Di approvare** la modifica dei tempi di esecuzione del contratto, prevedendo la fine lavori al 15 novembre 2023;
- **Di prevedere** l'erogazione del pagamento in due soluzioni, a seguito di presentazione di regolare fattura e di accertamento circa la regolare esecuzione del servizio:
 - una prima tranche pari al 50%, dopo 60 giorni dalla modifica del contratto

dietro presentazione della relazione tecnica sulle attività svolte;

- la seconda tranche del 50% restante a conclusione del servizio dietro presentazione della relazione tecnica finale sulle attività svolte.
- **Di dare atto** che per quanto non esplicitamente modificato dalla presente proposta di determina, rimane in vigore quanto stabilito dal contratto stipulato in data 20 marzo 2023 con lo Studio Giaccardi & Associati;
- **Di dare atto che** la fonte di finanziamento è il POR FESR Sardegna 2014-2020 Asse I – Ricerca scientifica sviluppo tecnologico e innovazione Azione 1.2.2;
- **Di dare atto che** la spesa sarà a carico della categoria di costo “Spese per servizi di consulenza” prevista dal Piano dei costi del progetto “*Ogliastra, comunità accogliente e sostenibile*” - Codice SARTUR _ A-4;
- **Di dare atto che** i codici identificativi della procedura sono: CUP: G29J21016670006 - CIG ZF6397284A.

La Direttrice
Dott.ssa Francesca Seoni